



Arrancan las obras de renovación del puente de Olalde

-El Ayuntamiento ha destinado un total de 275.121,55 euros (IVA incluido) para esta actuación

Mungia, 5 de junio de 2023. Los trabajos de renovación del puente de Olalde ya están en marcha y se estima que las labores estén finalizadas este mes de junio. Se trata de una actuación para la que el Ayuntamiento ha destinado un total de 275.121,55 euros (IVA incluido).

De esta manera, tras casi dos años inhabilitado, el puente de Olalde lucirá renovado, pero, sobre todo, mejorará su seguridad. Y es que, en 2021, el Ayuntamiento de Mungia encargó a una ingeniería especializada en estructuras un informe para conocer el estado del puente de Olalde. La conclusión fue que era recomendable cerrarlo al público, y el Consistorio prohibió el paso inmediatamente.

En el verano de 2022, el Ayuntamiento de Mungia abrió el primer procedimiento de licitación para la contratación de las obras de reparación y modificación, que quedó desierto, por lo que se abrió un segundo procedimiento. Así, el 19 de enero de 2023, se adjudicaron las obras de reparación y modificación del puente a la empresa Construcciones Gabrimol 2000.

En este tiempo, además de los trámites necesarios para conseguir la autorización de URA (Agencia Vasca del Agua), se ha tenido que buscar una solución temporal a los servicios que atraviesan el río anclados por la parte inferior del tablero del puente.

Distintas fases de actuación

Así, la primera fase de la obra consiste en la retirada de las instalaciones situadas bajo el puente. Para ello, Iberdrola deberá instalar, de manera provisional, una red aérea con el fin de librar el cauce del río y seguir dando servicio a la zona de Olalde Beresia. Dicha red estará conformada por tres postes que salvarán el aparcamiento, el río y una zanja de 80 metros en el otro margen.

Una vez ejecutado dicho trabajo, se podrá comenzar con la retirada del puente y la instalación del nuevo. La nueva pasarela, cuya fabricación se está llevando a cabo en Austria, se instalará a continuación estimándose que los trabajos de colocación estén finalizados para finales del mes de junio; quedando, el desmontaje de la red provisional y el nuevo tendido de redes por debajo del puente para después de fiestas de San Pedro.